

# AVANCEMENT DU PROJET DE TRAVAUX DU RESEAU D'EAU POTABLE

Rappel : Le SIAEP de Sury/Châtenoy/Combreux fait face depuis des années à 2 problématiques différentes :

- d'une part la fermeture de l'unité de traitement en 2019 qui conduit à distribuer de l'eau chargée en manganèse qui génère une couleur marron voire noire non dangereuse pour la santé bien que fort désagréable.
- d'autre part une teneur en CVM essentiellement dans les fins de canalisations construites avant 1980 qui impose de ne pas consommer l'eau. Les foyers impactés ont été prévenus individuellement.

## **Construction d'une nouvelle unité de traitement :**

Les entreprises SOGEA et VINCI ont été notifiées le 12/08/2024.

Le marché a été visé par la Préfecture du Loiret le 25/09/2024.

Le montant du marché est de 599.672 € HT.

Le délai contractuel est 10 mois dont 2 mois de préparation.

La réunion de lancement a eu lieu le 23/09/2024.

L'ordre de service n°1 prend effet le 01/10/2024 pour une durée de 2 mois.

Le dossier de subvention auprès de L'Agence de l'Eau Seine Normandie a été déposé le 19/07/2024 et validé le 07/08/2024. La décision interviendra en octobre.

## **Remplacement des canalisations à problématique CVM :**

La mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux a été notifiée le 16/04/2024 à la Société SAFEGE.

Le montant du marché est de 48.575 € HT, plus 2 tranches optionnelles de 25.000 € HT chacune.

Le délai prévisionnel est de 24 mois.

Le démarrage de l'exécution des prestations de la tranche ferme est le 20/06/2024.

(11.10.2024)