

AVANCEMENT DU PROJET DE TRAVAUX DU RESEAU D'EAU POTABLE

Rappel

Le SIAEP de Sury-aux-Bois/Châtenoy/Combreux fait face depuis des années à 2 problématiques différentes :

- d'une part, la fermeture de l'unité de traitement en 2019 qui conduit à distribuer de l'eau chargée en manganèse qui génère une couleur marron, voire noire, non dangereuse pour la santé bien que fort désagréable.
- d'autre part, une teneur en CVM essentiellement dans les fins de canalisations construites avant 1980 qui impose de ne pas consommer l'eau. Les foyers impactés sont prévenus individuellement.

Construction d'une nouvelle unité de traitement

Nous avons auditionné, le 13 juin 2024, les 4 entreprises (retenues d'une précédente sélection) qui ont répondu à notre appel d'offre afin de valider les choix techniques et poser les dernières questions en suspens.

Elles nous remettront le 27 juin leurs dernières offres qui nous permettront de faire un choix.

Toutes prévoient un délai de travaux entre 10 et 13 mois suivant la variante retenue. L'entreprise retenue sera notifiée courant juillet 2024. A la suite de la notification, les démarches administratives de permis de construire seront lancées pour un début des travaux sur le dernier trimestre 2024.

Remplacement des canalisations à problématique CVM

Le 20 juin 2024, nous avons tenu la réunion de lancement avec la société SAFEGE que nous avons désignée comme maître d'œuvre pour réaliser ces travaux. A cette réunion étaient présents des représentants de l'ARS et du département. Des analyses complémentaires seront réalisées afin de finaliser la liste des tronçons de canalisation à changer et également l'ordre des priorités. Le changement des tronçons, d'ores et déjà répertoriés non conformes, commencera fin de cette année.